

# 监 理 日 志

工程名称: 沙钢36MW炉布式项目

|            |                                                           |                          |      |     |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|--------|
| 日期         | 2019年04月13日 星期                                            | 气候                       | 晴    | 气温  | 11-20℃ |
| 监理单位动态:    | 6人                                                        | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |     |        |
| 施工方人员动态:   | 无                                                         |                          |      |     |        |
| 施工机械动态:    | 无                                                         |                          |      |     |        |
| 施工部位进度情况   | 上午, 严卫忠, 张良玉, 刘群, 苏航整理并审核了前期报审重要的相关资料, 并且准备打印出来。          |                          |      |     |        |
| 检查发现的问题    | 下午3点去业主住处开监理例会, 主要说了一些沙钢场安会部门要求。在下一沙钢场中钢院开会, 应该怎么解决陶泥水问题。 |                          |      |     |        |
| 处理措施、意见、结果 |                                                           |                          |      |     |        |
| 协调内容或其他    |                                                           |                          |      |     |        |
| 记录人        | 苏航 张良玉, 刘群                                                |                          | 总监签阅 | 刘士发 |        |

