

监 理 日 志

工程名称: 新钢6MW炉内式炉

日期	2011年 4月 25日 星期二	气候	小雨转阴	气温	15 - 26℃
监理人员动态:	5人	材料进场 取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 审核监理单位资质材料并打印 2. 审核监理单位总包方案, 参加新钢集团可研 班前班后会议				
检查发现的问题	3. 向公司提交次月用车申请预算 4. 收集新钢各厂各分场培训所需材料				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘 群	总监签阅	刘士安		