

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 12 月 14 日 天气： 小雨

星期 六 气温： 2-16° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 因下雨，未施工 2. 办公室整理监理资料，审核施工单位报审的验收资料 3. 编制监理周报，对当周质量安全进行汇总上报	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1. 因下雨未施工
本日现场监理员	王道春	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	