

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 12 月 17 日 天气： 中雨

星期 二 气温： 1-16° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 因下雨未施工，早上巡视检查，对上次屋面验收整改情况进行复查，未整改，已电联施工单位，天晴后安排人员进行整改完善	
	2. 检查施工单位报审资料	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	1. 因下雨未施工
本日现场监理员	王道春	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	