

监 理 日 志

工程名称: 河南鑫源纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年01月25日 星期六	气候	暴雨	气温	17℃~29℃
监理单位动态:	王进春	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	/				
施工机械动态:	/				
施工部位进度情况	因下雨未施工				
检查发现的问题	因下雨未施工				
处理措施、意见、结果	因下雨未施工				
协调内容或其他					
记录人	王进春	总监签阅	董永明		