

监 理 日 志

工程名称: 通商浙商银行有限公司房屋建筑工程

日期	2019 年 6 月 20 日 星期 四	气候	暴雨	气温	17°C ~ 24°C
监理单位动态:	王君 孙金龙		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	因下雨 未施工				
检查发现的 问题	因下雨 未施工				
处理措施、 意见、结果	因下雨 未施工				
协调内容或 其他					
记录人	王君		总监签阅	王君	