

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 8 月 27 日 天气： 中雨转大雨

星期： 二 气温： 22-30° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因下雨未施工	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友 建设集团 有限公司	因下雨未施工
本日现场监理员	王道春、孙金龙	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	