

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2011 年 1 月 1 日

天气: 晴  
气温: 20.4℃

工程名称: 房屋建筑工程

监理工作情况:

1. 屋面电缆桥架盖板固定.

2. 屋面电缆桥架盖板不满足要求整改.

| 施工单位 | 施工内容及进度                  |
|------|--------------------------|
| 安徽三三 | 1. 工人开始管理.<br>2. 桥架盖板安装. |

其它事项: 安全生产正常.

本日现场监理人员: [Signature]  
 记录人: [Signature] 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): [Signature]