

监 理 日 志 ()

日期: 2009 年 7 月 8 日

星期: _____

工程名称: 洛河变 220kV 变电站发电项目

天气: 阴

气温: 24.2℃

监
理
工
作
情
况

巡视工地现场情况:

1. 检查现场质量问题,

2. 巡视现场问题整改情况.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽三三

1. 接地扁钢焊接点刷漆.
2. 现场提出质量问题也进行整改.

其
它
事
项

安全生产正常.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):