

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2MW分布式光电工程

日期	2019年3月1日 星期五	气候	晴	气温	0-11℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员21人、管理3人					
施工机械动态: 曲臂车两台					
施工部位进度情况	未开始施工, 条件不具备.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	召开第一次监理例会, 由正泰现场代表李朋主持 并进行了图纸会审.				
记录人	胡学东		总监签阅		

