


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通1.2MW光电工程

日期	2019年3月2日 星期六	气候	晴	气温	1-13℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 2人 23人、管理3人					
施工机械动态: 曲臂车两台					
施工部位进度情况	未进行施工 条件不具备				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人				总监签阅	

