

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通2.2MW光电工程

日期	2019年3月3日 星期日	气候	小雨	气温	4-15℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 工人23人, 管理3人 施工机械动态: 曲臂车两台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	因下雨未进行施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	熟悉加固图纸, 并要求施工单位前期资料发我审查。				
记录人	[Signature]		总监签阅		

