

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通2.2MW光伏项目.

日期	2017年 4月 19日 星期二	气候	晴	气温	7-23℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	因大风, 交通集团不允许施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

