

# 监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通集团 2.2 MW 光伏项目

|                      |                |                 |      |    |       |
|----------------------|----------------|-----------------|------|----|-------|
| 日期                   | 2019年3月20日 星期三 | 气候              | 晴    | 气温 | 9-25℃ |
| 监理单位动态: 1人           |                | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |       |
| 施工方人员动态: 施工12人, 管理2人 |                |                 |      |    |       |
| 施工机械动态: 曲臂升降两台       |                |                 |      |    |       |
| 施工进度情况               | 晚上3#屋顶钢桁架加固    |                 |      |    |       |
| 检查发现的问题              |                |                 |      |    |       |
| 处理措施、意见、结果           |                |                 |      |    |       |
| 协调内容或其他              | 安全生产正常         |                 |      |    |       |
| 记录人                  | [Signature]    |                 | 总监签阅 |    |       |

