

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通集团2.2MW光电项目

日期	2017年3月20日 星期四	气候	阴	气温	5-14℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 12人施工、管理2人					
施工机械动态: 曲臂车两台					
施工部位及进度情况	校量屋顶钢构加固, 白天因材料未运来施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全生产部				
记录人	[Signature]		总监签阅		

