


# 监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运集团2.2MW光电项目

|               |                                                                                     |                 |      |    |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|-------|
| 日期            | 2017年4月12日 星期五                                                                      | 气候              | 小雨   | 气温 | 7-18℃ |
| 监理人员动态: 1人    |                                                                                     | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |       |
| 施工方人员动态: 管理3人 |                                                                                     |                 |      |    |       |
| 施工机械动态: 无     |                                                                                     |                 |      |    |       |
| 施工部位<br>进度情况  | 因下雨未进行施工。                                                                           |                 |      |    |       |
| 检查发现的问题       | 对屋面检查, 发现有部分桥架盖板临边,<br>立即要求施工单位把盖板放入中间天沟内拉                                          |                 |      |    |       |
| 处理措施、意见、结果    |                                                                                     |                 |      |    |       |
| 协调内容或其他       |                                                                                     |                 |      |    |       |
| 记录人           |  |                 | 总监签阅 |    |       |