

工程名称: 梅州梅县35MW炉内脱硫发电工程					
日期	2019年5月5日	星期	12	气候	阴
				气温	13~27℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	19# 螺栓整改. 添加4个加固螺栓.				
检查发现的问题	19人支架安装人员进场. 要求做到三级安全教育. 体检 等工作.				
处理措施、意见、结果	三级安全教育已进行.				
协调内容或其他					
记录人	张少忠		总监签阅	徐耀生	

工程

日

监理

施工

施工

施工进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录