

监 理 日 志

工程名称: 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 27# 28# 29# 30# 31# 32# 33# 34# 35# 36# 37# 38# 39# 40# 41# 42# 43# 44# 45# 46# 47# 48# 49# 50# 51# 52# 53# 54# 55# 56# 57# 58# 59# 60# 61# 62# 63# 64# 65# 66# 67# 68# 69# 70# 71# 72# 73# 74# 75# 76# 77# 78# 79# 80# 81# 82# 83# 84# 85# 86# 87# 88# 89# 90# 91# 92# 93# 94# 95# 96# 97# 98# 99# 100#

日期	2019年7月24日星期三	气候	晴	气温	27~38℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:		1人			
施工机械动态:		管理人员1人、施工人员12人			
施工机械动态:		钢筋1台、电焊机1台、运输车1台			
施工部位进度情况	21# 32# 斜撑制作、加固安装 (10根)				
检查发现的问题	场区巡控。 发现问题: 斜撑加固、接近尾端部分施工员、放松安全警戒线、有人不戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	现场进行批评教育、事故源于放松。 做到警钟长鸣、立即佩戴安全帽。				
协调内容或其他					
记录人	张忠		总监签阅	徐耀星	