

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒太家居软装产业园光伏发电项目

日期	2018年 3月 13日 星期 三	气候	阴	气温	4-16°
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	早施工方学习, 项目未正常开工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李延成		总监签阅	李延成	

