

监 理 日 志

工程名称: 烟台错阳分布式光伏发电项目

日期	2017年7月17日星期三	气候	阴	气温	21°C/32°C
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	施工方消缺整改结束, 今日无施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	杨振宇	总监签阅	刘士发		