

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 9 日

星期: 日

工程名称: 烟台海阳光伏发电项目

天气: 阴
气温: 17℃/22℃

监 理 工 作 情 况	整理归档监理资料	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东昱兴电力	本项目已于5月29日并网.现处于消缺整改阶段 今日施工无.工人回家农忙.剩余施工材料未到货.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨振宇	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士俊	