

监 理 日 志

工程名称: 烟台白鹤阳分布式光伏发电项目

日期	2019年6月12日 星期三	气候	晴	气温	17℃/31℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	本项目于2019.5.29日全额并网, 现处于消缺整改阶段。 今日施工无, 剩余施工材料未进场。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	刘士发		