

# 监 理 日 志

工程名称: 烟台皓阳分布式光伏发电项目

|                                        |                                         |      |                          |    |         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------|----|---------|
| 日期                                     | 2019年6月16日 星期日                          | 气候   | 阴                        | 气温 | 18℃/28℃ |
| 监理人员动态: 1人<br>施工方人员动态: 2人<br>施工机械动态: 无 |                                         |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |         |
|                                        |                                         |      |                          |    |         |
|                                        |                                         |      |                          |    |         |
| 施工部位<br>进度情况                           | 本项目于5月29日全额并网, 现峰线整改中, 因局部施工材料未进场 今日无施工 |      |                          |    |         |
| 检查发现的问题                                | 无                                       |      |                          |    |         |
| 处理措施、意见、结果                             | 无                                       |      |                          |    |         |
| 协调内容或其他                                |                                         |      |                          |    |         |
| 记录人                                    | 杨振宇                                     | 总监签阅 | 刘                        | 王发 |         |