

监 理 日 志

工程名称: 烟台皓阳分布式光伏发电项目

日期	2019年6月26日 星期三	气候	晴	气温	18℃/31℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 1人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	整改缺失北屋面桥架遮挡.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	刘士发		