

# 监 理 日 志

工程名称: 水团台白皓阳分布式光伏发电项目

|            |                    |                          |      |    |         |
|------------|--------------------|--------------------------|------|----|---------|
| 日期         | 2019年6月30日 星期日     | 气候                       | 多云转晴 | 气温 | 21°/25℃ |
| 监理人员动态: 1人 |                    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |    |         |
| 施工方人员动态: 无 |                    |                          |      |    |         |
| 施工机械动态: 无  |                    |                          |      |    |         |
| 施工进度情况     | 自检查整改销缺基本完成, 今日无施工 |                          |      |    |         |
| 检查发现的问题    | 无                  |                          |      |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无                  |                          |      |    |         |
| 协调内容或其他    |                    |                          |      |    |         |
| 记录人        | 杨振宇                | 总监签阅                     | 刘士发  |    |         |