

# 监 理 日 志

工程名称: 烟台能阳分布式光伏发电项目

|                      |                     |                          |    |    |         |
|----------------------|---------------------|--------------------------|----|----|---------|
| 日期                   | 2019 年 7 月 13 日 星期六 | 气候                       | 阵雨 | 气温 | 20℃/26℃ |
| 监理人员动态: 1人           |                     | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |    |         |
| 施工方人员动态: 无           |                     |                          |    |    |         |
| 施工机械动态: 无            |                     |                          |    |    |         |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况 | 今日有雨, 无施工           |                          |    |    |         |
| 检查发现的<br>问题          | 无                   |                          |    |    |         |
| 处理措施、<br>意见、结果       | 无                   |                          |    |    |         |
| 协调内容或<br>其他          | 无                   |                          |    |    |         |
| 记录人: 杨振宇             |                     | 总监签阅: 刘士俊                |    |    |         |