

监 理 日 志

工程名称: 国电上海宝山发电有限公司5.7MW炉内成炭炉电炉项目

日期	2019年6月17日 星期二	气候	阴转大雨	气温	31/24℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工单位人员动态:	28人	预制包已到塔吊装到位			
施工单位机械动态:	吊车1辆				
监理内容	下午14:00开始, 固定物件, 小车的材料包内结构物组 装、吊到。预制包已到塔吊装到位。				
监理旁站记录	下午14:00开始, 固定物件, 小车的材料包内结构物组 装、吊到。预制包已到塔吊装到位。				
监理巡视记录	下午14:00开始, 固定物件, 小车的材料包内结构物组 装、吊到。预制包已到塔吊装到位。				
监理单位巡视记录	下午14:00开始, 固定物件, 小车的材料包内结构物组 装、吊到。预制包已到塔吊装到位。				
记录人	王明官		总监签阅		