

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月29日星期二	气候	小雨	气温	3-17℃
监理人员动态: 王兴明等, 施工方人员动态: / 施工机械动态: /			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	/				
检查发现的问题	检查B区安全资料,并汇总上报已喊经理审核,整理监理文件。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王兴明	总监签阅	待处理		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月5日 星期日	气候	晴	气温	15-27
监理人员动态:	王兴林,	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	/				
施工机械动态:	/				
施工部位进度情况	/				
检查发现的问题	巡视项目现场, 原计划今日车棚彩钢架到货, 今日未到货, 与总包沟通明天上午开始到货。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	2019年4月30-5月4日 项目现场处于停工状态。				
记录人	王兴林,	总监签阅	徐耀生.		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月6日星期一	气候	晴	气温	10-19℃
监理人员动态: 彭江洪 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 吊机一台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	车棚钢架到货吊装作业。				
检查发现的问题	巡视项目现场, 发现车棚钢架吊装, 施工2人没有戴安全帽, 并与总包沟通, 答应明天去买安全帽。				
处理措施、意见、结果	车棚基坑里有垃圾, 要求施工2单位清理干净安全钢架。				
协调内容或其他					
记录人	彭江洪		总监签阅	符光耀	

