

安全监理日志

编号:

日期	2020年3月31日 星期二	气候	晴	气温	6℃~19℃
施工现场安全生 产 状 况	1. 1#风机基础模板拆除, 17#风机基础钢筋拉运. 2. 开至站场吹平垫. 综合配电箱GIS设备安装. 3. 输出线路26#27#铁塔附件安装.				
安全 监 理 工 作 情 况	巡视施工现场. 检查现场安全.				
发现 问 题 处 理 情 况	无				
备注					
安全监理员: 朱书会		日期: 2020年03月31日			
总监理工程师: 徐耀生		日期: 2020年03月31日			



扫描全能王 创建