

安全监理日志

编号:

日期	2020 年 04 月 09 日 星期六	气候	多云转阴	气温	9℃-22℃
施工 现场 安全 生产 状况	1. 1#渣场挡土墙砌筑, 13#风机平台开挖. 2. 1#至2#综合楼配电室接驳至石漆, 生活楼避雷带安装完成. 综合楼配电室接驳避雷带安装. 3. 引出线路共14#铁塔牵引绳展放完成.				
安全 监理 工作 情况	巡视施工现场, 重点抽查引出线路, 施工现场.				
发现 问题 处理 情况	经抽查符合要求				
备注					
安全监理员:	朱秀全		日期:	2020 年 04 月 09 日	
总监理工程师:	徐耀生		日期:	2020 年 04 月 09 日	



扫描全能王 创建