

安全监理日志

日期	2020年09月26日星期六	气候	多云	气温	13-19°
施工 现场 安全 生产 状况	<ol style="list-style-type: none"> 1、7#风机平台开挖 2、8#风机基础回填压实 3、2#风机平台开挖 4、升压站防雷接地网引孔 5、9#风机进场道路扩宽 				
安全 监理 工作 情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、巡查 8#风机基础回填压实 2、巡查 7#风机平台开挖情况 3、巡查 2#风机平台开挖情况 4、巡查升压站施工情况 5、巡查 9#风机进场道路扩宽 				
发现 问题 处理 情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020年09月26日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020年09月26日		