

安全监理日志

日期	2020 年 10 月 05 日星期一	气候	阵雨	气温	8-13°
施工 现场 安全 生产 状况	1、2#风机平台开挖 2、7#风机平台开挖 3、8#风机基础钢筋绑扎 4、6#号进场修整 5、升压站卫生打扫				
安全 监理 工作 情况	1、巡查 2#风机平台开挖情况 2、巡查 7#风机平台开挖情况 3、巡查 8#风机基础钢筋绑扎情况 4、巡查 6#号进场修整情况 5、巡查升压站施工情况				
发现 问题 处理 情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020 年 10 月 05 日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020 年 10 月 05 日		