

安全监理日志

日期	2020 年 10 月 18 日星期日	气候	多云	气温	8-11°
施工现场安全 生产 状况	1、1#、 3#风机平台开挖 2、6#风机基础钢筋绑扎 3、7#风机基础场地修整 4、9#、10#风机位电缆沟开挖				
安全 监理 工作 情况	1、巡查 1#、 3#风机平台开挖情况 2、巡查 6#风机基础钢筋绑扎情况 3、巡查 7#风机基础场地修整情况 4、巡查 9#、10#风机位电缆沟开挖情况				
发现 问题 处理 情况					
备注					
安全监理员：任远威		日期：2020 年 10 月 18 日			
总监理工程师：徐耀生		日期：2020 年 10 月 18 日			