

安全监理日志

日期	2020 年 10 月 26 日星期一	气候	小雨	气温	10-15°
施工现场安全 生产 状况	1、3#风机平台开挖 2、7#风机基础钢筋绑扎 3、9#风机位第 1 段塔筒吊装 4、19#风机位进场道路开挖 5、9#、10#风机平台压实硬化				
安全 监理 工作 情况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、巡查 7#风机基础钢筋绑扎情况 3、旁站 9#风机位第 1 段塔筒吊装情况 4、巡查 19#风机位进场道路开挖情况 5、巡查 9#、10#风机平台压实硬化情况				
发现 问题 处理 情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020 年 10 月 26 日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020 年 10 月 26 日		