

安全监理日志

日期	2020 年 11 月 06 日星期五	气候	阵雨	气温	7-15°
施工现场安全 生产 状况	1、3#风机位平台开挖 2、7#风机基础养护 3、10#风机位第 2 段塔筒吊装 4、16#17#18#风机位箱变基础模板安装				
安全 监理 工作 情况	1、巡查 3#风机位平台开挖情况 2、巡查 7#风机基础养护情况 3、旁站 10#风机位第 2 段塔筒吊装情况 4、巡查 16#17#18#风机位箱变基础模板安装情况				
发现 问题 处理 情况					
备注					
安全监理员：任远威		日期：2020 年 11 月 06 日			
总监理工程师：徐耀生		日期：2020 年 11 月 06 日			