

安全监理日志

日期	2020 年 12 月 07 日星期一	气候	阴	气温	1-3°
施工现场安全生产状况	1、5#风机基础钢筋绑扎 2、1#风机基础平台清土 3、2#风机基础防雷接地焊接				
安全监理工作情况	1、巡查 5#风机基础钢筋绑扎情况 2、巡查 1#风机基础平台清土情况 3、巡查 2#风机基础防雷接地焊接情况				
发现问题处理情况					
备注					
安全监理员：任远威		日期：2020 年 12 月 07 日			
总监理工程师：徐耀生		日期：2020 年 12 月 07 日			