

安全监理日志

日期	2020 年 12 月 08 日星期二	气候	多云	气温	2-15°
施工现场安全生产状况	1、5#风机基础钢筋绑扎、模板支护 2、2#风机基础平台清土 3、7#、8#、15#风机箱变基础浇筑				
安全监理工作情况	1、巡查 5#风机基础钢筋绑扎、模板支护情况 2、巡查 2#风机基础平台清土情况 3、旁站 7#、8#、15#风机箱变基础浇筑情况				
发现问题处理情况	1、7#、8#、15#风机箱变基础浇筑，监理人员全程旁站。				
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020 年 12 月 08 日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020 年 12 月 08 日		