

安全监理日志

日期	2020 年 12 月 11 日星期五	气候	阴	气温	2-6°
施工现场安全 生产 状况	1、16#风机平台清淤泥 2、8#风机位箱变基础刷防腐漆 3、2#风机基础环内接地扁铁焊接 4、2#、1#箱变钢筋绑扎 5、7#、8#、15#箱变模板拆除				
安全 监理 工作 情况	1、巡查 16#风机平台清淤泥情况 2、巡查 8#风机位箱变基础刷防腐漆情况 3、巡查 2#风机基础环内接地扁铁焊接情况 4、巡查 2#、1#箱变钢筋绑扎情况 5、巡查 7#、8#、15#箱变模板拆除情况				
发现 问题 处理 情况					
备注					
安全监理员：任远威		日期：2020 年 12 月 11 日			
总监理工程师：徐耀生		日期：2020 年 12 月 11 日			