

安全监理日志

日期	2020 年 12 月 12 日星期六	气候	阴	气温	2-6°
施工现场安全生产状况	1、5#风机基础模板拆除 2、3#基础环转运 3、7#8#15#箱变接地焊接完成、回填完成				
安全监理工作情况	1、巡查 5#风机基础模板拆除情况 2、巡查 3#基础环转运情况 3、巡查 7#、8#、15#箱变接地焊接完成、回填完成情况				
发现问题处理情况					
备注					
安全监理员：任远威		日期：2020 年 12 月 12 日			
总监理工程师：徐耀生		日期：2020 年 12 月 12 日			