

安全监理日志

日期	2020年12月21日星期一	气候	冻雨	气温	0-8°
施工现场安全生产状况	1、凝冻导致无法正常施工				
安全监理工作情况	1、凝冻导致无法正常施工				
发现问题处理情况					
备注					
安全监理员：任远威		日期：2020年12月21日			
总监理工程师：徐耀生		日期：2020年12月21日			