

安全监理日志

日期	2020 年 12 月 30 日星期三	气候	小雪	气温	0-2°
施工现场安全生产状况	1、5#风机位基础土方回填 2、9#风机调试 3、14#风机位一、二段塔筒吊装				
安全监理工作情况	1、巡查 5#风机位基础土方回填情况 2、巡查 9#风机调试情况 3、全程安全旁站 14#风机位一、二段塔筒吊装情况				
发现问题处理情况	1、14#风机位一、二段塔筒吊装，监理人员全程安全旁站。				
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020 年 12 月 30 日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020 年 12 月 30 日		