

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 8 日

天 气: 阴

星期: 三

气 温: 15℃-24℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 1号线巡视. 2. 整理监理资料.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 有限公司	1. 现场无人施工.
其 他 事 项	等待业主方与施工单位最终确定承包施工方案.	
本日现场监理人员 李连江		
记录人: 李连江		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李耀生



扫描全能王 创建