

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 5 日

天 气: 小雨

星期: 六

气 温: 16℃-28℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视. 2. 整理资料. 3. 做日报		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中州建设 有限公司	1. 因天气原因, 下雨一天, 水环泵今日未施工.	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		朱建仁	
记录人: 朱建仁		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 朱建仁	



扫描全能王 创建