

监 理 日 志

日期：2020年09月06日

天气：雨

星期： 日

气温：13-22°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、因下雨现场无法施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	无
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军、秦福章、黄福涛、任远威	
记录人：任远威	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军	