

# 监 理 日 志

日期：2021 年 01 月 12 日

天气：多云

星期：二

气温：-4-7°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

|                            |                                                             |                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、凝冻导致无法正常施工                                                |                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                        | 施工内容及进度                 |
|                            | 中州建设                                                        | 1、凝冻导致无法正常施工            |
| 其<br>他<br>事<br>项           | 1、中州建设人员 30 人，挖机 7 台，铲车 2 台、压路机 1 台、货车 1 台、后八轮 6 台、清洗车 2 台。 |                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                             | 贲振军、秦福章、李连明、任远威         |
| 记录人：任远威                    |                                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军 |