

监 理 日 志

工程名称: 溧阳时代新城

日期	2014年5月24日 星期二	气候	晴	气温	15°-25°
监理人员动态: 王同/信		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工员 40人					
施工机械动态: 吊车一辆					
施工部位 进度情况	A区: 组件、桥架施工-记流箱安装. C区: 桥架、格栅安装加固、吊装组件屋面.				
检查发现的问题	箱变基础开挖已停止, 等设计院到现场, 确定开挖标准.				
处理措施、意见、结果	(此栏内容在图中较为模糊, 依稀可见关于基础开挖和材料进场的相关描述)				
协调内容或其他	(此栏内容在图中较为模糊, 依稀可见关于安全和进度的协调内容)				
记录人	王同/信	总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称: 溪山时代新苑

日期	2014年5月30日 星期四	气候	雨	气温	15-23
监理人员动态: 孙国江 施工方人员动态: 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	雨天停工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	孙国江	总监签阅	徐超		

