

监 理 日 志

工程名称: 溧阳时代新能源

日期	2019年5月31日星期五	气候	晴到多云	气温	15°-25°
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 32人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	验收合格, 32人下3制模 部分设备进场, 组织验收				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王明		总监签阅	王明	



监 理 日 志

工程名称: 浮阳时代新能源

日期	2019年6月1日 星期三	气候	31℃	气温	15-26℃
监理单位动态:	王明		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	321				
施工机械动态:	吊车一台				
施工部位及进度情况	钢组件、桁架安装、西电气安装、 张吊架安装... 12-2 张吊架安装 150个				
检查发现的问题	钢架基础、桁架设计重新定位... 明天 2人开挖				
处理措施、意见、结果	经与设计沟通、现场有管道、 是地坑、明天开挖				
协调内容或其他					
记录人	王明	总监签阅	徐程		

