

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

日期	2019年05月13日 星期二	气候	晴	气温	7-18℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况					
检查发现的问题	等业主通知, 准备开工资料. 熟悉周边环境. 咨询租车(神州租车)西宁市. 公司派司机郭瑞卿明天出发.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘士发	总监签阅	刘士发		