

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

日期	2019年05月15日星期三	气候	阴转小雨	气温	6-17℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					

施工部位进度情况	
检查发现的问题	
处理措施、意见、结果	下午业主孙总冰与总包张宗明到共和商谈进场事宜,准备下周一开工,要求项目部五牌一图制作,项目部大门、地面硬化、网络安装进行施工。 郭瑞卿到共和,租车30天使用3880元。
协调内容或其他	

记录人	刘士发	总监签阅	
-----	-----	------	--