

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

日期	2019年05月17日 星期五	气候	阴	气温	7-21℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	现场暂无施工。				
检查发现的问题	业主孙岩冰要求复合现场机位控制点,以于公司联系,要求上建监理工程师进场。				
处理措施、意见、结果	编制 监理大纲、规划等监理前期开展工作备资料,学习公司下发关于风电标准技术资料等。 业主下发风电场道路图纸。 转发风电场道路图纸给总包张宗照。				
协调内容或其他	向公司人员联系,需用公司资质、人员资质、总监任命书等需报审资料需加盖公司公章寄到项目现场。				
记录人	郭瑞卿		总监签阅	刘坡	